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Anotace bakalářské práce 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním stavebně technologické studie bytového domu, 
harmonogramu výstavby, položkovému rozpočtu a technologického postupu zateplení 
obvodového pláště. Na zateplení obvodového pláště bude použit kontaktní zateplovací 
systém STOMIX, kdy je tepelný izolant přímo spojen se zdivem a nejsou mezi nimi žádné 
vzduchové mezery. Provedení kontaktního tepelně izolačního systému vede ke snížení 
nákladů na provoz budovy, zejména potřeby energie na vytápění v zimních měsících nebo 
klimatizace v měsících letních. Dále působí jako ochrana zdiva před promrzáním, 
zabraňuje vzniku tepelných mostů a v neposlední řadě díky zateplení dojde k daleko 
většímu odhlučnění domu. 
 
 
 
 
Annotation of the bachelor thesis 
This bachelor thesis deals with technological studies of flat-building elaboration, 
construction schedule, item bugets and technological proces of insulation clading. Thermal 
insulation clading will use STOMIX contact heating system  where is a thermal insulator 
directly conected with the mansory and dont have any air gap between. Implementation of 
thermal insulation system leads to reduction in building operation costs, especialy needs of 
energy used for heating in winter time or air condishoning in summer. It also acts as a 
protection against walls freezing trough, prevents inseption of thermal bridges and not least 
because of insulation will this house have more sound insulation too. 
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1. Úvod bakalářské práce 
Řešením této bakalářské práce je zpracování stavebně technologické studie pro stavbu 
bytového domu v Břeclavi. Práce obsahuje řešení technologického postupu provádění 
zateplení obvodového pláště.  Provedení  kontaktního tepelně izolačního systému vede ke  
snížení nákladů na provoz budovy, zejména potřeby energie na vytápění v zimních 
měsících. Zabraňuje vzniku tepelných mostů a promrzání obvodového zdiva. 
  Práce je rozdělena na dvě části, část pozemní stavby a část technologie. Část 
pozemní stavby obsahuje výkresovou dokumentaci. Část technologie obsahuje zařízení 
staveniště pro výstavbu bytového domu a pro fázi zateplení, časový harmonogram pro 
celou stavbu a pro fázi zateplení, položkový rozpočet a technologický postup. 
  Technologický předpis popisuje provádění kontaktního zateplovacího systému 
STOMIX, dopravu a skladování materiálů použitých na zateplování, stroje a pomůcky, 
sestavení pracovní čety, pracovní podmínky a staveništní připravenost.  
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a)  Identifikační údaje 
Vedoucí BP:………… Ing. Marcela Halířová Ph.D. 
Projektant: …………. Miloslav Řezníček, ul. Fibichova 7, Břeclav 
Investor:…………….. M1 Centrum, ul. Na Ostrově 31, Břeclav 
Název stavby: ………. Bytový dům 
Místo stavby:……….. Břeclav 
Charakter stavby: …… Novostavba 
Stavební pozemek:…. parcela č. 884  
Plocha parcely:……… 3330 m2 
Zastavěná plocha:…… 298 m2 
 
  b)  Údaje o stávajících poměrech staveniště 
Jedná se o pozemek o celkové výměře 3330m2, který se nachází v katastrálním území 
Břeclav. Stavební pozemek leží ve východní části ulice Seniorů, nedaleko řeky Dyje. 
Navrhovaný bytový dům odpovídá přibližné výšce okolních domů, proto by měl dobře 
zapadnout do okolní zástavby. Zastavěná plocha bytovým domem je 298m2. Na zbylé 
ploše je navrženo parkoviště a odpočinková část tvořená nově vysázenou zelení. Celý 
prostor stavby je oplocen do výšky nejméně 1,8m. Stavební pozemek se nachází na téměř 
rovinatém území. Upravený terén bude srovnám do roviny s výškovou kótou 157,400m 
n.m., což je 300 mm pod úrovní podlahy v 1.NP. Pomocí geologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody je v úrovni 150,350m n.m. Což nijak neovlivňuje  
výkopové ani základové práce. 
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  c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
K bytovému domu vede asfaltová příjezdová cesta s chodníkem. Vstup na pozemek je 
zajištěn vjezdovou bránou pro automobily šířky 5,7m a menší vstupní branou pro pěší. 
Přístup k bytovému domu od vstupní branky je zajištěn chodníkem ze zámkové dlažby. 
Inženýrské sítě vodovodu, plynovodu, elektrické energie a kanalizace budou přivedeny 
z ulice Seniorů.  
 
  d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 
  e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu bytového domu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. jsou 
v projektové dokumentaci dodrženy. 
 
  f) Údaje o splnění územních regulativů 
Při výstavbě byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
 
  g) Věcné a časové vazby  
Současně s budováním stavby budou zřízeny přípojky veřejných sítí. Po dokončení objektu 
bytového domu budou pokračovat stavební objekty SO 02 zpevněné plochy, chodníky a 
parkoviště a stavební objekt SO 03 terénní a sadové úpravy. 
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  h) Předpokládaná lhůta výstavby 
Zahájení stavby: 2/2012 
Ukončení stavby: 10/2012 
 
  i) Orientační statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha:  298 m2 
Obestavěný prostor:  2951,3 m3 
Podlahová plocha celkem: 1031,3 m2 
Celkové náklady: cca 17 mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
  a) Zhodnocení staveniště 
Stavební pozemek se nachází v městě Břeclav v městské části Stará Břeclav na parcele 
č.884 v katastrálním území Břeclav. Navrhovaný dům bude samostatně stojící. V blízkosti 
stavby jsou rodinné domy a dům s pečovatelskou službou. Příjezd k objektu je zajištěn 
pomocí asfaltové komunikace z ulice Seniorů. Pozemek, na němž bude bytový dům stát je 
téměř rovinný.  Upravený terén bude srovnám do roviny s výškovou kótou 157,400m n.m., 
což je 300 mm pod úrovní podlahy v 1.NP. Na pozemku jsou křoviny, které budou před 
započetím prací odstraněny. Celková výměra pozemku je 3330 m2. Zastavěná plocha je 
298 m2. Celý prostor staveniště je oplocen do výšky minimálně 1,8m. 
 
  b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Jedná se o bytový dům samostatně stojící. Hlavní vstup do bytu je navržen ze severní 
strany, obývací prostory jsou situovány převážně na jih. Přístup od hlavní brány ke 
vstupním dveřím je zajištěn chodníkem ze zámkové dlažby. Bytový dům je tří podlažní, 
podsklepený a zastřešený sedlovou střechou. V suterénu jsou navrženy sklepní místnosti 
(od 8,7 -14,2 m2), kotelna, kolárna a místnost pro sportovní vyžití v podobě posilovny. 
V nadzemních podlažích jsou byty vždy dva na každém podlaží. Do jednotlivých bytů se 
vstupuje z chodby, která vede ke schodišti. Za hlavními vstupními dveřmi do bytu se 
nachází zádveří (3,6 m2). Ze kterého se vstupuje do centrální místnosti haly (11,7m2). 
Z haly je potom přístup do všech místností bytu: koupelny (6,17m2) se sprchovým koutem 
a rohovou vanou, WC (1,32m2), kuchyně (15,4m2), obývacího pokoje (26,32m2), ložnice 
(25,72m2) a dětského pokoje (23,36m2). Každý byt je stejně veliký o podlahové ploše 
113,5 m2. V 2.NP a 3.NP jsou z obývacího pokoje navrženy lodžie a na chodbě ze 
schodiště ze které je přístup k jednotlivým bytům jsou navrženy úložné prostory vždy 
jeden pro každý byt.    
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  c) Technické řešení 
Základy 
Základové poměry na staveništi jsou jednoduché nenáročné. Bytový dům je založen na 
základových pásech. Základové pásy jsou z betonu C 16/20. Jedná se o pásy šířky 800mm 
pod vnějšími nosnými zdmi a šířky 700mm pod vnitřními nosnými zdmi. Základová spára 
je v hloubce 4,2 od úrovně podlahy v 1.NP a 3,9m od upraveného terénu. Podkladní betony 
v suterénu jsou uloženy na zhutněný štěrkový podsyp tloušťky 150mm. 
Obvodové konstrukce 
Obvod je vyzděn ze systému POROTHERM. Obvodovou konstrukci tvoří vnější nosné 
zdivo z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D vyzděno pomocí malty POROTHERM 
TM, vnitřní nosné zdivo je z bloků POROTHERM 30 P+D na maltu vápenocementovou a 
příčkové zdivo POROTHERM 11,5 P+D také na maltu vápenocementovou. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena také systémem POROTHERM. Pomocí stropních vložek 
MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT 500, POT 625 s vyztuženou 
svařovanou sítí. Tloušťka stropu je 250mm. Po obvodu nosných zdí je uložena věncovka 
POROTHERM VT8 / 23,8 s tepelnou izolací tloušťky 80mm. 
- Schodiště 
Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové dvouramenné. Šířka schodišťového ramene 
je 1300 mm a šířka podesty je 1500 mm. Nosnou část tvoří železobetonová deska 
s nabetonovanými stupni. Zábradlí je uloženo ve schodišťovém zrcadle a je ocelové 
sloupkové. Stupnice i podstupnice jsou obloženy keramickou dlažbou a stupnice jsou 
opatřeny protiskluzovou páskou. 
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- Zastřešení 
Zastřešení je řešeno jako vaznicová soustava bez dodatečného podepření sloupky, podélné 
a příčné ztužení je zajištěno samostatnou konstrukcí vaznic v podélném i příčném směru, i 
ztužením pomocí kleštin taktéž v podélném i příčném uspořádání. Střecha bude zateplena 
pod i mezi krokvemi a chráněna pojistnou hydroizolací proti zatékání vody. Podhled bude 
řešen jako sádrokartonový zavěšený. Krytina bude použita střešní taška Bramac barva 
červená. 
- Vnější plochy 
Na pozemku bude navrženo parkoviště, chodníkové plochy a sadové úpravy. V západní 
části pozemku je navržena odpočinková zóna s okrasnými stromy a lavičkami. Podél 
oplocení u chodníku na ulici Seniorů bude vysázen živý plot. 
  d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Nově budou vybudovány přípojky pro splaškovou kanalizaci, která bude napojena na 
veřejnou kanalizaci z ulice Seniorů. Dále bude nově provedena přípojka pro vodovod, 
dešťovou kanalizaci a elektrickou energii také z ulice Seniorů.  
  e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Jako příjezdová cesta k pozemku slouží již vybudovaná asfaltová cesta z ulice Seniorů.  
Vjezd na pozemek je zajištěn vjezdovou bránou šířky 5,7m. Na pozemku je navrženo i 
parkovací stání ze zámkové dlažby, kterou budou lemovat silniční obrubníky A BO 1-15. 
A přístupová cesta k bytovému domu je vydlážděna také zámkovou dlažbou uloženou do 
zhutněného štěrkového lože ve vyšší úrovni než je parkovací plocha a lemují ji chodníkové 
obrubníky A BO 14-10.  
  f) Vliv na životní prostředí 
Výstavba bytového domu nijak neovlivní životní prostředí. Na pozemku se nenacházejí 
žádné původní stromy, pouze křoviny, které budou odstraněny před započetím prací. Po 
dokončení všech prací na stavbě, dojde k vysázení nové zeleně. Vytápění je navrženo 
plynové, takže nedojde nijak k zátěži ovzduší. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou 
tříděny do kontejneru a následně odvezeny na skládku.  
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  g) Řešení bezbariérového užívání 
Objekt není navržený k bezbariérovému užívání. 
  h) Průzkumy a měření 
Před realizací objektu byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu pozemku, a 
zaměření stavby geodetickou firmou. 
  i)  Geodetické podklady 
Katastrální mapa a výškopisný a polohopisný plán území v okolí staveniště. 
  j) Členění stavby na objekty 
  SO 01 : Bytový dům 
  SO 02 : Zpevněné plochy, chodníky a parkoviště 
  SO 03 : Terénní a sadové úpravy  
  k) Vliv stavby na okolní pozemky 
Stavba bytového domu se bude prováděna tak aby nezasahovala do okolních pozemků. 
Výstavba bude probíhat tak, aby co nejméně ovlivňovala okolí prašností a hlukem. Na 
pozemku se nenacházejí žádná ochranná pásma. 
  l) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
V průběhu celé výstavby bytového domu se budou po staveništi pohybovat pouze osoby, 
které byly řádně proškoleny a seznámeni s bezpečností a ochrannou zdraví při práci. 
Všichni pracovníci na staveništi musí mít ochranné pomůcky. Bezpečnost práce bude 
zajištěna podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na staveništi. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Viz statický výpočet 
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3. Požární bezpečnost  
Bytový dům je navržen jako jeden požární úsek. V každém podlaží budou umístěny dva 
hasící přístroje, jeden pěnový a druhý práškový. Jako úniková požární cesta je navržena 
chodba spojená se schodištěm, které je dostačující na bezpečnou evakuaci osob. Příjezdová 
cesta i vjezdové brána splňují požadavky pro příjezd hasičského záchranného sboru 
s cisternou přímo k bytovému domu. 
 
4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady budou tříděny a 
odvezeny na skládku. Během realizace bude vše prováděno podle předpisů (bezprašně, 
bezhlučně, bez otřesů). Vozidla, které budou vyjíždět ze staveniště, budou dbát na to, aby 
nedošlo ke znečištění silnice. V případě že dojde k jejímu znečištění, musí být neprodleně 
odstraněno. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Za veškeré úrazy, které vzniknou při výstavbě je zodpovědný zhotovitel. Po dokončení a 
předání díla už tato odpovědnost zhotoviteli odpadá. Každý majitel bytu bude při 
předávání poučen o bezpečném užívání bytu, jeho technického vybavení a dodržování 
jejich technických listů při užívání. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Stavba by neměla nijak zatěžovat své okolí nadměrným hlukem, jak při realizaci tak při 
užívání stavby. Práce spojené s nadměrnou hlučností se nebudou provádět v ranních nebo 
pozdních odpoledních hodinách. Případný hluk, který vznikne v blízké ulici Seniorů od 
dopravy by měl být dostatečně pohlcen dřevěnými okny s izolačním trojsklem a 
kontaktním zateplovacím systémem.  
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7. Úspora energie a ochrany tepla 
Veškeré materiály, které budou použity na stavbu bytového domu, splňují požadavky na 
tepelně technické vlastnosti konstrukcí dle ČSN 730540 – 2. 
 
8.  Bezbariérové řešení stavby 
Objekt není navržený k bezbariérovému užívání. 
 
9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy 
Stavba se nenachází v rizikovém prostředí a nevznikají zde žádné vlivy, které by 
ohrožovali stavbu. 
 
10.  Ochrana obyvatelstva 
Celé staveniště bude po svém obvodu oploceno do výšky nejméně 1,8m. Vstup na 
staveniště bude vždy po skončení prací uzamčen a opatřen  výstražnými cedulemi: 
,,Nepovolaným vstup na staveniště přísně zakázán”. Na staveništi bude provádět hlídku 
vždy jeden noční hlídač. 
 
11. Inženýrské stavby 
  a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Odvod vody z parkoviště a chodníků bude sveden do dešťové kanalizace. Odvod 
kanalizačních odpadních vod bude napojen na veřejnou kanalizační přípojku. 
  b)  Zásobování vodou 
Bytový dům bude napojen na veřejný vodovod. 
  c) Zásobování energiemi 
Bytový dům bude napojen na veřejnou síť elektrické energie nízkého napětí a na veřejný 
STL plynovod. 
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C.  SITUACE STAVBY 
Viz dokumentace stavební části výkres č. C1.1 koordinační situace. 
 
E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
  a)  Informace o rozsahu staveniště a stavu staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie, mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Stavební pozemek se nachází v městě Břeclav v městské části Stará Břeclav na parcele 
č.884 v katastrálním území Břeclav. Celková výměra pozemku je 3330 m2.  Zastavěná 
plocha je 298 m2. Celý prostor staveniště je oplocen do výšky nejméně 1,8m. Plocha 
staveniště nijak nezasahuje do okolních pozemků a není potřeba žádné dohody s okolními 
majiteli ohledně rozšíření staveniště. Pozemek na staveništi je téměř rovinatý. Na pozemku 
se nacházejí křoviny, které budou před zahájením prací odstraněny.  Materiály na 
zhotovení stavby budou dopravovány na staveniště po asfaltové komunikaci z ulice 
Seniorů a na staveništi po vybudované staveništní komunikaci ze silničních panelů 3 x 2m. 
 
  b) Významné sítě technické infrastruktury 
Staveništěm neprocházejí žádné sítě technické infrastruktury, tudíž nebudou dotčeny  
 
  c) Napojení staveniště ne energii 
Napojení staveniště na energii bude využito přípojek provedených z veřejných rozvodů 
z ulice Seniorů po dohodě s investorem. Na staveništi bude zřízena provizorní vodovodní a 
kanalizační šachta. Elektřina bude rozvedena po staveništi od hlavního staveništního 
rozvaděče. 
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  d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  
Prostor staveniště bude chráněn před vniknutím cizích osob oplocením kolem celého 
staveniště. Vstup na staveniště je možný pouze vjezdovou bránou, na které bude umístěna 
cedule: ,,Nepovolaným vstup na staveniště přísně zakázán“. Na staveništi přes noční 
hodiny bude provádět kontroly vždy jeden noční hlídač. 
 
  e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
Při realizaci stavby nedojde k narušení veřejného prostranství. 
 
  f) Řešení zařízení staveniště 
Na staveništi bude umístěn věžový stavební jeřáb MB 1030.1. Pro svislou dopravu nákladů 
do 500 kg bude používán stavební výtah V500.  Jsou zde navrženy zpevněné plochy pro 
uskladnění zdících prvků, stropních nosníků a vložek, bednění, lešení a výztuže. V západní 
části staveniště je umístěna mezideponie výkopku a ornice. Pro uskladnění veškerých 
pracovních nářadí a drobných přístrojů je možno využít uzamykatelných krytých skladů. 
Pracovníci na stavbě mají na staveništi své prostory jako je WC a šatna se stolováním. 
Buňky pro stavbyvedoucího, mistra, dodavatele a technického dozoru jsou navrženy také. 
Bude použit systém buněk značky Contimade. Všechny skládky jsou umístěny tak, aby 
bylo možné bezpečné odebírání prvků a nedošlo k jejich poškození. Materiály, které je 
potřeba chránit před povětrnostními vlivy budou na stavbu dopraveny a co nejdříve 
zpracovány. Jako dočasná ochrana se použije odolná krycí plachta vyrobená z třívrstvé PE 
kašírované plachtoviny s oky, které poslouží k protažení lana a dostatečnému zabezpečení 
proti povětrnostním vlivům a vlivům UV zářením.  
 
  g) Popis staveb staveniště vyžadující ohlášení 
Použité buňky Contimade nebudou pevně spojeny se zeminou, jen uloženy na srovnanou 
plochu a nevyžadují stavební povolení. 
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  h)  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci na staveništi musí být proškoleni o bezpečnosti práce a budou používat 
ochranné pracovní prostředky (ochranná přilba, ochranné brýle, rukavice, pevné a 
protiskluzové pracovní boty). Zadavatel stavby musí určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. Jejich počet bude odpovídat počtu zhotovitelů, kteří 
budou současně provádět práce na staveništi. Před zahájením prací ve výškách musí být 
provedeno zhodnocení rizik, které můžou nastat se souvisejícím pracovním postupem. Při 
prácích z lešení se musí počítat s možným ohrožením v okolním prostoru pod ním. Pokud 
nebude vytvořena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce, nebo pokud nebude 
prostor střežen, pak se musí vymezit prostor pod pracovním místem zábranou ve 
vzdálenosti podle výšky, ve které se bude práce provádět min však 1,5m. Pracovníci, kteří 
budou pracovat ve výškách, musí být k takovým pracím zdravotně způsobilý. Pohyb 
pracovníků nesmí být omezen výškou ani šířkou průchozích otvorů. V průběhu provádění 
stavebních prací budou dodrženy požadavky zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi. 
 
  i)  Vliv stavby na životní prostředí 
Výstavba bytového domu neovlivní nijak životní prostředí. Negativní vlivy se můžou 
projevit zvýšením imisí a hlukové zátěže. Na pozemku se nenacházejí žádné původní 
stromy, pouze křoviny, které budou odstraněny před započetím prací. Po dokončení všech 
prací na stavbě dojde k vysázení nové zeleně. S odpady bude nakládáno dle zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Odpady, které vzniknou 
při výstavbě, budou tříděny do kontejneru a následně odvezeny na skládku.  
 
  j)  Orientační lhůta výstavby 
Zahájení stavby:   2/2010 
Ukončení stavby:  11/2012 
 
25 
 
F.  DOKUMENTACE STAVBY  
1. Pozemní (stavební objekty)  
 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 1.1.1 Technická zpráva 
 
  a) Účel a popis objektu 
Stavební pozemek se nachází v městě Břeclav v městské části Stará Břeclav na parcele 
č.884 v katastrálním území Břeclav. V blízkosti stavby jsou rodinné domy a dům 
s pečovatelskou službou. Příjezd k objektu je zajištěn pomocí již asfaltové komunikace 
z ulice Seniorů. Bytový dům má tři nadzemní podlaží a suterén. V nadzemních podlažích 
jsou navrženy vždy dvě bytové jednotky v každém podlaží. Navrhovaný dům bude 
samostatně stojící a svým vzhledem dobře zapadne do okolní zástavby. Bude provedeno 
kontaktní zateplení fasády, které vede ke snížení nákladů na bydlení.   
 
  b) Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu  
Jedná se o bytový dům samostatně stojící. Hlavní vstup do bytu je navržen ze severní 
strany, obývací prostory jsou situovány převážně na jih. Přístup od hlavní brány ke 
vstupním dveřím je zajištěn chodníkem ze zámkové dlažby. Za vjezdovou bránou je 
navrženo parkoviště ze zámkové dlažby a v západní části pozemku bude navřena 
odpočinková zóna s parkovými úpravami nově vysázenou trávou, okrasnými stromy a 
lavičkami. Bytový dům je vyzděn ze systému Porotherm z cihelných bloků 40 P + D. Má 
tři nadzemní podlažní, suterén a je zastřešený sedlovou střechou. V suterénu jsou navrženy 
sklepní místnosti, kotelna, kolárna a místnost pro sportovní vyžití v podobě posilovny. 
V nadzemních podlažích jsou byty vždy dva na každém podlaží. Do jednotlivých  bytů se 
vstupuje z chodby, která vede do schodišťového prostoru.   
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  c) Orientační statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha:   298 m2 
Obestavěný prostor:   2951,3 m3 
Podlahová plocha celkem: 1031,3 m2 
 
  d) Technické a konstrukční řešení 
  Zemní práce 
Nejdříve se provedou přípravné zemní práce. Ty spočívají v odstranění křovin na staveništi 
a sejmutí ornice v tloušťce 250mm v celé ploše staveniště. Sejmutá ornice bude uložena na 
mezideponii. Po dokončení se znovu použije na konečnou úpravu terénu. Poté následují 
hlavní zemní práce. Výkopové práce provádíme strojně. Část vytěžené zeminy ukládáme 
na staveništi pro zásypové práce a zbývající množství odvezeme. Zajištění stěn výkopu se 
provede svahováním. Sklon svahu je 1:0,5. Odvodnění je zajištěno drenážními trubkami, 
které jsou uloženy kolem celého obvodu výkopu. 
  Základy 
Základové poměry na staveništi jsou jednoduché nenáročné. Bytový dům je založen na 
základových pásech. Základové pásy jsou z betonu C 16/20. Jedná se o pásy šířky 800mm 
pod vnějšími nosnými zdmi a šířky 700mm pod vnitřními nosnými zdmi. Základová spára 
je v hloubce 4,2 od úrovně podlahy v 1.NP a 3,9m od upraveného terénu. Podkladní betony 
v suterénu jsou uloženy na zhutněný štěrkový podsyp tloušťky 150mm. 
  Obvodové konstrukce 
Bytový dům je vyzděn ze systému POROTHERM. Obvodovou konstrukci tvoří vnější 
nosné zdivo z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D vyzděno pomocí malty 
POROTHERM TM, vnitřní nosné zdivo je z bloků POROTHERM 30 P+D na maltu 
vápenocementovou a příčkové zdivo POROTHERM 11,5 P+D také na maltu 
vápenocementovou. 
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  Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena také systémem POROTHERM. Pomocí stropních vložek 
MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT s vyztuženou svařovanou sítí. 
Tloušťka stropu je 250mm. Po obvodu nosných zdí je uložena věncovka POROTHERM 
VT8 / 23,8 s tepelnou izolací tloušťky 80mm. 
  Schodiště 
Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové dvouramenné. Šířka schodišťového ramene 
je 1300 mm a šířka podesty je 1500 mm. Nosnou část tvoří železobetonová deska 
s nabetonovanými stupni. Zábradlí je uloženo ve schodišťovém zrcadle a je ocelové 
sloupkové. Stupnice i podstupnice jsou obloženy keramickou dlažbou a stupnice jsou 
opatřeny protiskluzovou páskou. 
  Zastřešení 
Zastřešení je řešeno jako vaznicová soustava bez dodatečného podepření sloupky, podélné 
a příčné ztužení je zajištěno samostatnou konstrukcí vaznic v podélném i příčném směru, i 
ztužením pomocí kleštin taktéž v podélném i příčném uspořádání. Střecha bude zateplena 
pod i mezi krokvemi a chráněna pojistnou hydroizolací proti zatékání vody. Podhled bude 
řešen jako sádrokartonový zavěšený. Krytina bude použita střešní taška Bramac barva 
červená. 
  Výplně otvorů 
Všechny okna, balkonové dveře a vnější vstupní dveře, které budou namontovány do 
bytového domu jsou dřevěná od firmy VEKRA. Okna jsou vyrobeny z vícevrstvých 
lepených hranolů. Obsahují  dvě těsnění, což zajišťuje tepelné i protihlukové izolační 
vlastnosti. Okna jsou zasklena izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla UG= 0,7 
W/m2K. Součinitel prostupu tepla pro dřevěný rám UN= 0,99 W/m2K. Barevná varianta 
oken a dveří bude zvolena odstín ořech. 
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  Stínění oken 
Na všech oknech VEKRA budou namontovány interiérové horizontální žaluzie. Žaluzie 
ovládány pomocí řetízku, který zajišťuje vytahování žaluzií a pohyb lamel. Boční vedení je 
zajištěno silikonovou strunou. Barva nosičů bude hnědá a barevné provedení lamel bude 
zvolen stejný odstín jako u oken tedy ořech. 
  Podlaha 
Nášlapná vrstva v obývacím pokoji, ložnici a dětském pokoji bude laminátová podlaha 
tloušťky 7mm, po obvodě bude osazena dřevěná krycí lišta. V kuchyni, záchodě, hale a 
zádveří je navržena keramická dlažba s keramickým soklem o výšce 100 mm. Veškeré 
skladby podlah jsou uvedeny v příloze č.2. 
  Izolace proti zemní vlhkosti 
Bytový dům je izolován proti zemní vlhkosti pomocí svislé hydroizolace Bitagit 40 
Mineral. Podkladní vrstva, na kterou bude izolace natavena, musí být předem 
nepenetrována. Jako ochrana izolace proti mechanickému opotřebení budou použity 
deseky Styrotrade Perimetr, které mají nízkou nasákavost a vysokou pevnost v tlaku. 
  Vnější povrchy 
Bude provedeno vnější kontaktní zateplení od firmy Stomix. Pro zateplovací práce se 
použijí desky tepelné izolace Styrotrade  EPS 70 F tloušťky 80mm. V místech okenních a 
dveřních nadpraží a ostění bude použit tepelný izolant tloušťky 30mm. Jako finální vrstva 
bude použita silikonová omítka Stomix Betadekor SID 20 a soklová omítka Stomix  
Alfadekor G. 
  Vnitřní povrchy 
Vnitřní omítka bude použita omítka Porotherm Universal tloušťky 10mm. Všechny 
místnosti budou vymalovány bílou barvou, popřípadě podle individuálního přání majitele 
bytu muže dojít ke změně odstínu. 
 
 
 
29 
 
  Klempířské výrobky 
Na oplechování parapetů budou použity parapety z  extrudovaného hliníku, které se 
vyznačují vysokou mechanickou odolností a prostorovou tuhostí, ta zaručuje perfektní 
výsledný vzhled. Parapety budou tmavě hnědé barvy s bočními plastovými kryty v barvě 
parapetů. Svodné potrubí a střešní žlaby budou měděné.  
  Zámečnické výrobky 
Obsahují ocelové balkonové zábradlí, zábradlí u vstupu budovy a vnitřní schodišťové 
zábradlí. Před vstupními dveřmi do bytového domu je osazena čistící rohož z ocelového 
pozinkovaného materiálu s velkou odolností proti povětrnostním vlivům. Rohož má 
rozměr 1000 x 500 mm a součástí rohože je i ocelový pozinkovaný rám.  
 
  e) Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce 
Na bytovém domě bude provedeno kontaktní zateplení ETICS s tepelnou izolací desek 
Styrotrade EPS 70F tl. 80 mm. Součinitel prostupu tepla stavby po zateplení je U = 0,22 
W/m2*K ˂ než je doporučená hodnota U= 0,25 W/m2*K. Bytový dům bude splňovat 
vyhlášku č. 291/2001 a normu ČSN 73 0540.    
  
  f) Způsob založení objektu 
Základové poměry na staveništi jsou jednoduché nenáročné. Bytový dům je založen na 
základových pásech. Základové pásy jsou z betonu C 16/20. Jedná se o pásy šířky 800mm 
pod vnějšími nosnými zdmi a šířky 700mm pod vnitřními nosnými zdmi. Základová spára 
je v hloubce 4,2 od úrovně podlahy v 1.NP a 3,9m od upraveného terénu. Podkladní betony 
v suterénu jsou uloženy na zhutněný štěrkový podsyp tloušťky 150mm. 
 
  g) Vliv na životní prostředí 
Výstavba bytového domu nijak neovlivní životní prostředí. Na pozemku se nenacházejí 
žádné původní stromy, pouze křoviny, které budou odstraněny před započetím prací. Po 
dokončení všech prací na stavbě dojde k vysázení nové zeleně. Vytápění je navrženo 
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plynové, takže nedojde nijak k zátěži ovzduší. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou 
tříděny do kontejneru a následně odvezeny na skládku.  
 
  h) Dopravní řešení  
Jako příjezdová cesta k pozemku slouží již vybudovaná asfaltová cesta z ulice Seniorů.  
Vjezd na pozemek je zajištěn vjezdovou bránou šířky 5,7m. Na pozemku je navrženo i 
parkovací stání ze zámkové dlažby, kterou budou lemovat silniční obrubníky A BO 1-15. 
A přístupová cesta k bytovému domu je vydlážděna také zámkovou dlažbou uloženou do 
zhutněného štěrkového lože ve vyšší úrovni než je parkovací plocha a lemují ji chodníkové 
obrubníky A BO 14-10.  
 
  i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba se nenachází v rizikovém prostředí. Nevznikají zde žádné vlivy, které by ohrožovali 
stavbu 
 
  j) Dodržování obecných požadavků na výstavbu  
Projekt bytového domu byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu. Budou použity a navrženy jen výrobky a materiály jejichž vlastnosti 
zaručí po dobu existence bytového domu splnění požadavků na mechanickou odolnost, 
požární odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí a požadavky na úsporu energie. Při 
realizaci budou dodrženy všechny technologické postupy a vyhlášky o bezpečnosti a 
ochranně zdraví při práci. 
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2.  ROZPOČET  
  Položkový rozpočet na bytový dům byl vypracován podle projektové dokumentace a 
stanovuje celkovou cenu objektu. Byl vytvořen v programu Built power. 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet Rozpočet pro bytový dům Řezníček Miloslav 
Objekt 
001 
Název objektu: 
Bytový dům Řezníček Miloslav 
Stavba 
01 
Název stavby 
Bytový dům Řezníček Miloslav 
Projektant   Typ rozpočtu Základní rozpočet 
Zpracovatel 
projektu  Náklady na měrnou jednotku 15 317 651,00 
Objednatel   Zakázkové číslo  1 
Dodavatel   Počet listů 10 
Rozpočtoval   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 10 737 184 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z PSV celkem 4 206 865 
Oborová 
přirážka 
    0 
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 14 944 050 Zařízení staveniště   373 601 
  Provoz investora                            
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 14 944 050 Ostatní náklady neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 15 317 651 Ostatní náklady celkem   373 601 
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Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Miloslav Řezníček 
 
Datum : 10.3.2011 
 
Podpis: 
Jméno : 
 
Datum : 
 
Podpis: 
 
Jméno: 
 
Datum : 
 
Podpis: 
   
Základ pro DPH 9,0 %     15 317 651 Kč 
DPH 9,0 %    1 378 589 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 16 696 240 Kč 
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1-Zemní práce 761 433 0 0 0 0 
2-Základy a zvláštní zakládání 409 974 0 0 0 0 
3-Svislé a kompletní konstrukce 3 187 387 0 0 0 0 
4-Vodorovné konstrukce 2 012 243 0 0 0 0 
5-Komunikace 1 630 443 0 0 0 0 
61-Upravy povrchů vnitřní 776 410 0 0 0 0 
62-Úpravy povrchů vnější 916 032 0 0 0 0 
63-Podlahy a podlahové konstrukce 277 055 0 0 0 0 
64-Výplně otvorů 11 769 0 0 0 0 
94-Lešení a stavební výtahy 48 468 0 0 0 0 
99-Staveništní přesun hmot 705 969 0 0 0 0 
711-Izolace proti vode 0 107 119 0 0 0 
713-Izolace tepelné  0 128 027 0 0 0 
762-Konstrukce tesařské  0 494 859 0 0 0 
764-Konstrukce klempířské 0 93 859 0 0 0 
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Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
765-Krytiny tvrdé 0 1 116 562 0 0 0 
766-Konstrukce truhlářské 0 1 059 094 0 0 0 
767-Konstrukce zámečnické 0 23 030 0 0 0 
771-Podlahy z dlaždic a obklady 0 644 667 0 0 0 
775-Podlahy vlysové a parketové 0 294 388 0 0 0 
776-Podlahy povlakové  0 9 996 0 0 0 
781-Obklady keramické 0 93 398 0 0 0 
784-Malby 0 141 866 0 0 0 
CELKEM  OBJEKT 10 737 184 4 206 865 0 0 0 
 
 
 
 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % Základna 
  Kč 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 0,0 14 944 050   0 
Oborová přirážka   0 0,0 14 944 050   0 
Přesun stavebních 
kapacit 
  0 0,0 14 944 050   0 
Mimostaveništní 
doprava 
  0 0,0 14 944 050   0 
Zařízení staveniště   0 2,5 14 944 050   373 601 
Provoz investora   0 0,0 14 944 050   0 
Kompletační 
činnost (IČD) 
  0 0,0 14 944 050   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 14 944 050   0 
 CELKEM VRN 
    
373 601 
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Položkový rozpočet 
Stavba : 
Bytový dům Řezníček 
Miloslav 
  Rozpočet: 1   
Objekt : 
001 Bytový dům Řezníček 
Miloslav 
  
Rozpočet pro bytový dům Řezníček 
Miloslav 
P.č Číslo položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem (Kč) 
Díl 1 Zemní práce 
        
1 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše 
do 10000 m2  m2 5 202,00 22,40 116 524,80 
2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 
do 100 m  m3 250,00 49,80 12 450,00 
3 131101103R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 
10000 m3  m3 2 120,69 56,80 120 455,19 
4 132101202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 
1000 m3  m3 54,97 153,50 8 438,36 
5 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 
6,0 m  m3 309,46 264,50 81 851,06 
6 162207111R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 
do 50 m  m3 993,38 41,40 41 125,77 
7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
4 do 1000 m  m3 1 678,98 82,20 138 011,75 
8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství 
nad 100 m3  m3 2 672,35 60,00 160 341,06 
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku  m3 2 184,66 15,80 34 517,68 
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 496,69 70,10 34 817,83 
11 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 
cm,nad 500m2  m2 1 000,00 12,90 12 900,00 
  Celkem za 1 Zemní práce       761 433,48 
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 
        
12 271531111RK1 Polštář základu z kameniva hr. 
drceného 16-63 mm kraj Jihomoravský m3 9,98 1 162,00 11 596,76 
13 274321311R00 Železobeton základových pasů B 20 (C 
16/20)  m3 79,96 2 900,00 231 884,00 
14 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - 
zřízení  m2 72,30 240,00 17 352,00 
15 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - 
odstranění  m2 72,30 81,50 5 892,45 
16 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli 10 425 
(BSt 500 S)  t 4,00 
35 
830,00 143 248,34 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       409 973,55 
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Díl 3 Svislé a kompletní konstruke 
17 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 15 na 
MC 10 tl. 30 cm  m2 430,40 1 260,00 542 304,00 
18 311238221R00 Zdivo zaoblené POROTHERM R na 
maltu TM tl. 40 cm  m2 897,50 2 130,00 1 911 664,35 
19 314253208R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. 
střed, DN 36 cm  m 13,90 8 685,00 120 695,45 
20 317168131R00 Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/125 cm  kus 76,00 401,00 30 476,00 
21 317168132R00 Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/150 cm  kus 90,00 467,00 42 030,00 
22 317168133R00 Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/175 cm  kus 24,00 579,00 13 896,00 
23 317168135R00 Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/225 cm  kus 64,00 841,00 53 824,00 
24 317168139R00 Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/325 cm  kus 24,00 1 269,00 30 456,00 
25 342248114R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 
14 cm  m2 657,80 672,00 442 041,60 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce  3 187 387,40 
Díl 4 Vodorovné konstrukce 
        
26 411168142R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, 
nosník 2,25-3 m  m2 72,75 1 796,00 130 659,00 
27 411168145R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, 
nosník 5,25-6 m  m2 348,00 1 859,00 646 932,00 
28 411168146R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, 
nosník 6,25-7 m  m2 281,25 1 970,00 554 062,50 
29 411168242R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 2,25-3m  m2 22,50 1 676,00 37 710,00 
30 411168245R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 5,25-6m  m2 45,00 1 727,00 77 715,00 
31 411168246R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 6,25-7m  m2 93,75 1 816,00 170 250,00 
32 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou 
POROTHERM v.23,5cm  m 334,80 244,50 81 858,60 
33 417321313R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 
20 (C 16/20)  m3 29,05 3 120,00 90 636,00 
34 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - 
zřízení  m2 83,70 249,00 20 841,30 
35 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění  m2 83,70 63,00 5 273,10 
36 417361721R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 
(BSt 500 S)  t 1,45 
36 
240,00 52 638,60 
37 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 
20 (C 16/20)  m3 15,68 3 790,00 59 419,62 
36 
 
38 430361121R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 
10216  t 0,78 
44 
870,00 35 173,59 
39 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení  m2 29,64 997,00 29 551,08 
40 431351122R00 Bednění podest přímočarých - 
odstranění  m2 29,64 98,60 2 922,50 
41 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení  m2 10,80 990,00 10 692,00 
42 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - 
odstranění  m2 10,80 113,00 1 220,40 
43 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  m2 7,29 575,00 4 191,75 
44 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - 
odstranění  m2 7,29 68,10 496,45 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       2 012 243,50 
Díl 5 Komunikace 
        
45 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění 
tloušťky 15 cm  m2 2 184,00 120,50 263 172,00 
46 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě 
tl. 5 cm  m2 2 184,00 245,00 535 080,00 
47 59245095 Dlažba zámková UNI-MARKANT 
23x12x8 cm šedá m2 2 184,00 381,04 832 191,36 
  Celkem za 5 Komunikace       1 630 443,36 
Díl 61 Upravy povrchů vnitřní 
        
48 611478111R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM 
UNIVERSAL tl.10mm  m2 763,42 316,00 241 240,72 
49 612478111R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM 
UNIVERSAL tl. 10 mm  m2 2 389,15 224,00 535 169,60 
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       776 410,32 
Díl 62 Úpravy povrchů vnější 
        
50 6201 Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 
F tl. 80mm  m2 767,49 85,00 65 236,48 
51 6202 Fasádní silikonová omítka Stomix 
Betadekor SID 20  ks 87,00 1 755,00 152 685,00 
52 6203 Penetrační lak Stomix EH 15kg  ks 4,00 2 250,00 9 000,00 
53 6204 Skleněná síťovina Stomix VT1 55mm  ks 17,00 1 150,00 19 550,00 
54 6206 Hmožnibka talířová plastový trn KL 
60/10- 160  ks 6 500,00 0,12 780,00 
55 6207 Hmoždinka zatloukací ZH 6x60  ks 35,00 0,05 1,75 
56 6208 
Zakládací lišta Etics 0,8,63 mm 
délky 2 m  ks 46,00 4,00 184,00 
57 6209 Lišta nárožní kombi PVC - 2,5 m  ks 78,00 2,38 185,64 
58 6210 Spojka zakládací lišty délka 115 mm  ks 3,00 2,15 6,45 
59 6211 Podložka vyrovnávací  ks 30,00 0,15 4,50 
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60 6212 Nádpražní lišta s okapničkou 2 m  ks 37,00 2,92 108,04 
61 6213 Parapetní profil 2 m  ks 34,00 5,92 201,28 
62 6214 Okenní začišťovací profil 2,4 m  ks 71,00 9,31 661,01 
63 6215 Polystyren Styrotrade Perimetr tl. 30mm  m2 275,91 84,90 23 424,76 
64 6216 Provedení fasády  m2 1 043,00 465,00 484 995,00 
65 6219 Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70F 
tl. 30 mm  m2 37,84 38,90 1 471,98 
66 6205 Lepící hmota Stomix Alfafix S11  ks 260,00 543,00 141 180,00 
67 6217 Omítka mozaiková Stomix Alfadekor G  ks 10,00 1 635,00 16 350,00 
68 6218 Mřížka větrací PVC, průměr 120mm  ks 4,00 1,51 6,04 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       916 031,93 
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
69 620471851U00 Nátěr penetrační Relius PGM  m2 864,60 19,00 16 427,40 
70 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 
16/20)  m3 43,23 3 445,00 148 939,41 
71 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin 
tl. 8 cm  m3 43,23 948,00 40 985,36 
72 631361921RT1 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů 
tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, 
oka 100/100 mm t 2,16 
32 
710,00 70 702,67 
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce  277 054,83 
Díl 64 Výplně otvorů 
        
73 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, 
pl. do 4,5 m2  kus 9,00 695,00 6 255,00 
74 55330319 Zárubeň ocelová H 110   
800x1970x115 L kus 3,00 612,72 1 838,16 
75 55330320 Zárubeň ocelová H 110   
800x1970x115 P kus 6,00 612,72 3 676,32 
  Celkem za 64 Výplně otvorů       11 769,48 
Díl 94 Lešení a stavební výtahy 
        
76 941111111U00 Montáž lešení ALFIX  m2 705,50 43,00 30 336,50 
77 941111811U00 Demontáž lešení ALFIX  m2 705,50 25,70 18 131,35 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       48 467,85 
Díl 99 Staveništní přesun hmot 
        
78 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky 
do 12 m  t 2 757,69 256,00 705 968,81 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       705 968,81 
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Díl 711 Izolace proti vodě 
        
79 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením  m2 285,50 72,50 20 698,75 
80 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy 
přitavením  m2 275,91 86,60 23 894,02 
81 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem Standard 
V1307 1 x  m2 561,41 17,70 9 937,00 
82 62832134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral 
V 60 S 40 m2 645,62 72,36 46 717,38 
83 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, 
výšky do 12 m  % 1 012,47 5,80 5 872,34 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       107 119,49 
Díl 713 Izolace tepelné 
84 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené 
volně  m2 1 020,88 23,00 23 480,24 
85 28375791 Deska polystyren. Styrotrade EPS 100 
S 40 mm m2 765,01 60,99 46 657,96 
86 28375794 Deska polystyren. Styrotrade EPS 100 
S tl.140 mm m2 255,87 213,09 54 523,34 
87 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky 
do 12 m  % 1 246,62 2,70 3 365,86 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       128 027,40 
Díl 762 Konstrukce tesařské 
        
88 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna 
hrubá na sraz  m2 24,90 76,20 1 897,38 
89 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 
22 - 36 cm  m2 470,54 49,60 23 338,78 
90 762342451U00 Mtž kontralatě  m 598,90 8,90 5 330,21 
91 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných 
do 224 cm2  m 1 106,20 229,50 253 872,90 
92 60510135 Prkno SM/JD neomítané I.jak.24-
32x250-300 m3 0,50 4 745,00 2 363,01 
93 60515220 Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 
cm m3 2,11 6 945,00 14 653,95 
94 60515238 Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 600 
cm m3 0,74 6 945,00 5 167,08 
95 60515256 Hranol SM/JD 1 140x18 délka nad 600 
cm m3 15,09 6 945,00 104 800,05 
96 60516512 Trám SM/JD 180x80 mm x400-600 cm m3 5,03 6 185,00 31 110,55 
97 60517103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 
cm m3 4,10 7 485,00 30 688,50 
98 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 
výšky do 12 m  t 17,99 1 203,00 21 636,45 
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       494 858,86 
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Díl 764 Konstrukce klempířské 
        
99 764252201R00 Žlaby z Cu plechu podokapní 
půlkruhové, rš 250 mm  m 25,25 656,00 16 564,00 
100 764410470RT2 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, 
rš 500 mm lepení Enkolitem m 69,85 534,00 37 299,90 
101 764554202R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, 
D 100 mm  m 57,30 688,00 39 422,40 
102 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., 
výšky do 12 m  t 0,41 1 385,00 572,94 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       93 859,24 
Díl 765 Krytiny tvrdé 
        
103 765331221R00 Krytina beton.Bramac, s úpravou, 
ostatní, na sucho  m2 470,54 488,50 229 858,79 
104 765799310R00 Montáž fólie na krokve přibitím  m2 470,54 33,30 15 668,98 
105 59244096 Fólie izolační nedifuzní BRAMAC VEL 
1role = 75 m2 kus 541,12 1 564,30 846 475,58 
106 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 
24 m  t 26,41 930,00 24 558,24 
  Celkem za 765 Krytiny tvrdé       1 116 561,59 
Díl 766 Konstrukce truhlářské 
        
107 766000000R00 Montáž dřevěných oken  kus 44,00 831,00 36 564,00 
108 766629304VA Montáž balkónových dveří dřevěných  kus 4,00 900,00 3 600,00 
109 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a 
dřevěného křídla dveří  kus 61,00 1 258,00 76 738,00 
110 769000001VB Montáž dřevěných dveří  kus 61,00 200,00 12 200,00 
111 76601 Okno dřevěné 1750x1500  kompl
. 12,00 9 100,00 109 200,00 
112 76602 Okno dřevěné 1250x1500  kompl
. 6,00 7 500,00 45 000,00 
113 76603 Okno dřevěné 1750x750  kompl
. 3,00 8 000,00 24 000,00 
114 76604 Okno dřevěné 1250x1000  kompl
. 4,00 7 000,00 28 000,00 
115 76605 Okno dřevěné 2750x1500  kompl
. 2,00 
12 
300,00 24 600,00 
116 76606 Okno dřevěné 1250x750  kompl
. 15,00 6 500,00 97 500,00 
117 76607 Okno střešní dřevěné 780x1180  kompl
. 2,00 9 500,00 19 000,00 
118 76608 Dřevěná balkonová sestava  
ks 4,00 
23 
000,00 92 000,00 
119 76612 Obložková zárubeň  ks 61,00 4 500,00 274 500,00 
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120 76613 Dřevěné vstupní  dveře vnitřní vč. 
montáže  ks 6,00 
15 
000,00 90 000,00 
121 76614 Dveře vstupní venkovní vč. montáže  
ks 1,00 
30 
000,00 30 000,00 
122 61160156 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 
lak A kus 12,00 1 186,80 14 241,60 
123 61160186 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 
lak A kus 49,00 1 259,04 61 692,96 
124 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., 
výšky do 12 m  % 10 388,37 1,95 20 257,31 
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       1 059 093,87 
Díl 767 Konstrukce zámečnické 
        
125 767221110R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do 
zdiva, do 15 kg  m 40,80 69,30 2 827,44 
126 767221191R00 Montáž zábradlí schodišťového, 
příplatek za ohyb  kus 6,00 156,50 939,00 
127 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové m 40,80 458,92 18 723,94 
128 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., 
výšky do 12 m  % 224,90 2,40 539,77 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       23 030,15 
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
129 771575105R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, 
tmel, 15x15 cm  m2 557,98 299,00 166 836,02 
130 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou 
hmotou - plošně  m2 511,98 27,50 14 079,45 
131 59763000.B Dlažba Helios keram neglazovaná  
300/200/9 mm m2 563,18 667,08 375 684,78 
132 59763000.V Dlažba Helios keram mrazuvzdorná  
300/200/20 mm m2 50,60 667,08 33 754,25 
133 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, 
výšky do 24 m  % 5 903,54 9,20 54 312,61 
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady  644 667,11 
Díl 775 Podlahy vlysové a parketové 
        
134 775540001R00 Kladení podlah lamelových na podklad 
Mirelon  m2 452,40 283,50 128 255,40 
135 61193643 Podlaha lamin. SWISS CLICK 
1380x193x7 Javor m2 452,40 361,20 163 406,88 
136 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, 
výšky do 12 m  t 3,42 798,00 2 725,66 
  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové  294 387,94 
Díl 776 Podlahy povlakové 
        
137 776572110R00 Položení volné podlah z pásů textilních  m2 52,50 52,70 2 766,75 
138 69741060.A Koberec vpichovaný Vega šíře 4 m m2 52,50 134,80 7 077,00 
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139 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, 
výšky do 12 m  % 98,44 1,55 152,58 
  Celkem za 776 Podlahy povlakové       9 996,33 
Díl 781 Obklady keramické 
        
140 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 
300x300 mm  m2 148,75 318,00 47 303,77 
141 597813600 Obkládačka Color One 19,8x19,8 bílá 
mat m2 148,75 284,27 42 286,30 
142 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, 
výšky do 12 m  % 895,90 4,25 3 807,58 
  Celkem za 781 Obklady keramické       93 397,65 
Díl 784 Malby 
        
143 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 
Primalex 1x  m2 3 152,57 11,90 37 515,58 
144 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá m2 3 152,57 33,10 104 350,07 
  Celkem za 784 Malby       141 865,65 
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3.  Časové plánování -harmonogram  
 
Harmonogram byl vytvořen podle předpokládané doby výstavby jednotlivých stavebních 
prací. V harmonogramu je předpokládána osmi hodinová pracovní doba, ale nezapočítavají 
se víkendy ani svátky.  Časový plán byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 
2007. 
  
  Harmonogram pro bytový dům viz výkresová část- výkres č. 25  
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4.   Technologický postup provádění zateplení 
 
  Technologický postup provádění zateplení je navržen pro bytový dům. Vyplývá 
z podmínek na staveništi a popisuje provádění kontaktního zateplení firmy Stomix 
THERM alfa.   
 
4.1 Základní informace 
 
Úkolem technologického postupu je provedení kontaktního zateplení obvodového pláště 
objektu malého rozsahu. Jedná se o kontaktní zateplovací systém Stomix. Tento systém 
nabízí veškeré komponenty pro provedení zateplení. Zateplením obvodového pláště 
budovy zvýšíme tepelný odpor konstrukce, a tím získáme úsporu na energiích 
vynaložených na vytápění. 
  Objekt, na kterém bude provedeno zateplení obvodového pláště, je bytový dům o 
třech nadzemních podlaží a jednom podlaží podzemním. Celý bytový dým je vyzděn ze 
systému Porotherm, obvodové zdivo z tvarovek 40 P+D, vnitřní nosné zdivo 30 P+D, 
zdivo příčkové 11  P+D. 
 
 
4.2 Materiál 
Pro zateplení bytového domu bude použit kontaktní zateplovací systém Stomix THERM 
alfa s izolačními deskami z pěnového polystyrenu a povrchovou úpravou strukturovou  
silikonovou omítkou  Stomix Betadekor SID 20.  
  Jako doplňky systému budou použity speciální profily a příslušenství pro zateplovací 
systémy pro řešení detailů systému (lišta nárožní, parapetní profil, okenní začišťovací 
profil, nadpražní lišta s okapničkou). 
  Na provedení zateplovacích prací bude použit pěnový fasádní polystyren Styrotrade 
EPS 70F. Na zateplení spodní stavby budou použity desky perimetr. Desky perimetr jsou 
vyráběny ze speciálních surovin a dosahují vysoké pevnosti v tlaku a nízkou nasákavost. 
Proto je vhodné jejich použití na zateplení spodní stavby a soklové oblasti. Volby tloušťky 
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tepelné izolace proběhla na základě součinitele prostupu. Posudek je obsaženy v příloze 
č.4. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou Stomix Alfadekor G. 
 
Tab.1 Materiály použité na kontaktní zateplení  
Materiál Potřebné množství 
Omítka silikonová BETADEKOR SID 20 87 kbelíků (25kg)  
Omítka mozaiková ALFADEKOR G 10 kbelíků (25 kg) 
Penetrační lak STOMIX EH 4 kbelíky (15kg) 
Lepící hmota STOMIX ALFAFIX S11 260 pytlů (25 kg) 
Skleněná síťovina STOMIX VT1 17 ks (55m) 
Hmoždinka talířová plastový trn KL 60/10 6500 ks 
Polystyren STYROTRADE EPS 70F tl. 80mm 155 balení (5m2) 
Polystyren STYROTRADE EPS 70F tl. 30mm 4 balení (10m2) 
Polystyren STYROTRADE PERIMETR 25 balení (12,75 m2) 
Hmoždinka zatloukací  ZH 6 x 60 35 ks 
Zakládací lišta s okapničkou 46 ks ( 2 m) 
Lišta nárožní PVC 78 ks ( 2,5 m) 
Spojka zakládací lišty 3 ks ( 1,15 m) 
Podložka vyrovnávací 35ks 
Parapetní profil 34 ks ( 2 m) 
Okenní začišťovací profil PVC UV 71 ks ( 2,4 m) 
Nadpražní lišta s okapničkou PVC UV 69 ks ( 2 m) 
Mřížka větrací  PVC  4 ks 
 
 
4.3  Doprava a skladování 
Doprava na staveniště bude provedena na základě objednávky přímo od dodavatele 
stavebních hmot Stomix. 
  Materiály a hmoty potřebné pro ETICS se musí přepravovat a skladovat v původních 
obalech. Při uskladnění nesmí být překročena lhůta skladovatelnosti uvedená na každém 
obalu výrobku. 
  Lepící a stěrkové hmoty dodávané v suchém stavu se musí skladovat v původních 
obalech na dřevěném roštu nebo paletě. Nikdy ne přímo na zem. Musíme je chránit před 
vlhkostí přímým osluněním a minimální teplotě + 50 C. Skladovatelnost je 6 měsíců od 
data výroby uvedeného na obale. 
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  Omítky, penetrační nátěry dodávané v plastových kbelících skladujeme v původních 
obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením 
  Fasádní desky skladujeme v suchém prostředí uložené naplocho na rovném 
podkladu. Musí být chráněny před mechanickým opotřebením, UV zářením a působením 
mechanických rozpouštědel. 
  Hmoždinky chráníme před mrazem a UV zářením. 
  Lišty a profily skladujeme ve vodorovné poloze na rovné podložce, profily opatřené 
skleněnou síťovinou musíme zajistit ochranu před UV zářením, PVC profily s PE lepivou 
páskou mohou být v temperovaných skladech pouze omezenou dobu. 
  Skleněná síťovina se skladuje v rolích nastojato v suchém prostředí chráněna před 
UV zářením a před tlakovým namáháním způsobující její trvalé deformace. 
 
4.4 Pracovní podmínky a připravenost   
Celý prostor staveniště je oplocen. Před zahájením prací bude staveniště vyklizeno a 
připraveno pro provedení  zateplování.  Musí být dokončeny veškeré mokré procesy uvnitř 
stavby. Dále musí být dokončena střešní konstrukce. Okna i dveře muší být také osazeny 
ještě před provedením prací. Věškeré rozvody, které procházejí přes plochu fasády, musejí 
být označeny, aby nedošlo v průběhu realizace k jejich poškození. Oplechování parapetů a 
osazení zábradlí se provede až v průběhu zateplování.  
  Při provádění zateplení musejí pracovní činnosti probíhat v rozmezí teplot + 50 C až  
+ 300 C. Práce nelze provádět při silném větru, dešti a mrazu. Veškeré materiály, které 
budou naneseny na plochu fasády, musí být chráněny po celou dobu jejich zrání  před 
deštěm a přímým slunečním zářením minimálně 72 hodin. Tyhle podmínky je vhodné 
zajistit správným rozvržením pracovních činností. 
  Veškeré práce na zateplení fasády budou probíhat z lešení. Použijeme lešení ALFIX. 
Jedná se o rámové lešení v šířce 730 mm. Výhodou tohoto lešení snadná a rychlá montáž a 
demontáž, nízká hmotnost jednotlivých dílů což usnadňuje manipulaci.  
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  Základními díly lešení jsou : 
- svislý ocelový pozinkovaný rám 
- rektifikačná patka 
- podlážka (dřevěné, ocelové pozinkované, hliníkové) 
- diagonála 
- podélné zábradlí  
- boční zábradlí 
- okopová zarážka podélná a příčná  
- zavětrovací diagonály 
 
  Montáž lešení probíhá v pěti se stále opakujících činností: 
- osazení svislého rámu 
  - zaklesnutí podlážky do rámu 
  - zavěšení zábradlí  
  - zaháknutí okopové zarážky a diagonálního zavětrování 
 
  Kotvení lešení 
 
  Lešení ALFIX se kotví do fasády pomocí kotev, šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 
14 mm zavrtanými do fasády – běžně po 8 m, v místě při kraji lešení a v místech podlážek 
s průlezem po 4 m. 
 
4.5 Převzetí staveniště 
Provádění kontaktního zateplení Stomix THERM alfa vykoná specializovaná firma, která 
se zabývá zateplováním fasád. Před zahájením prací spojených se zateplením proběhne 
kontrola konstrukcí, kterých se zateplovací práce bezprostředně týká. Především 
dokončenost, pevnost povrchu obvodových konstrukcí.  
  Kontrolu provede stavbyvedoucí se stavebním dozorem. Na základě této kontroly 
může proběhnout předání staveniště, o kterém se provede záznam do stavebního deníku. 
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4.6 Sestavení pracovní čety 
Na realizaci kontaktního zateplovacího systému Stomix budou pracovat dvě pracovní čety. 
Každá pracovní četa bude mít 2 odborné pracovníky a jednoho pomocného dělníka. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a budou pod dohledem 
stavbyvedoucího. 
 
 
4.7 Stroje a pomůcky: 
 
  - míchadlo elektrické Narex EGM 10-EC  2 ks 
  - úhlová bruska Narex UBU 13-11     2 ks  
  - vrtačka Narex EVP 13 G – 2H3     2 ks 
  - pilka na polystyren          4 ks 
  - hoblík na polystyren         4 ks 
  - ocelové hladítko           4 ks 
  - ozubené hladítko           4 ks 
  - váleček             4 ks 
  - vrták 
  - vodováha  
  - brusní papír 
 
 
 
4.8 Pracovní postup 
 
  Podklad 
 
   Podklad pro nalepení izolačních desek musí být: 
   -  suchý, čistý, soudržný, únosný, bez ostrých výstupků, bez  separačních vrstev  
    a volných částic 
   - na podkladu nesmí být nerovnosti vetší než 1cm na 2m délky 
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   Podklad  – doporučené opatření 
   - Zvýšená vlhkost  –  nejprve se musí odstranit příčina vzniku vlhkosti a zajistit 
           vyschnutí podkladu  
   -  Zaprášený    –  ometení nebo omytí vodou se zajištěním vyschnutí 
   -  Mastný     –  odstranění mastnoty tlakovou vodou a vhodnou přísadou  
čistícího prostředku a následné omytí čistou vodou a 
zajištění vyschnutí    
   - Ostré výstupky  –  mechanické odstranění 
   - Nerovný podklad–  provede se vyrovnávací stěrková vrstva 
 
  Založení systému 
 
Pro založení první vrstvy fasádních desek použijeme zakládací lištu s okapničkou, která je 
určena pro založení izolačního materiálu a udržení jeho polohy spodní hrany ve vodorovné 
poloze a správné výšce. Šířku zakládací lišty volíme podle tloušťky tepelné izolace.  
  Montáž lišty začínáme vždy od vnitřního nebo vnějšího rohu. Zakládací lištu v místě 
rohu budovy opatříme výřezem pro provedení pravého úhlu. Výřez provedeme pomocí 
úhlové brusky. Lišta se upevňuje ke zdivu do místa nad soklovou část tedy ve výšce 300 
mm nad terénem. Výšku pro připevnění základové lišty si předem připravíme a vyvrtáme 
otvory. Lištu připevníme do předem vyvrtaných otvorů pomocí zatloukacích hmoždinek 
ZH 6 x 60 mm. Zatloukací hmoždinky umístíme tak, aby byli 3 ks na 1 m délky zakládací 
lišty. Mezi jednotlivé kusy zakládacích lišt a v místě rohových výřezů se umísťuje spojka 
zakládací lišty, která zajistí spojení lišt. Délku spojky základové lišty si připravíme podle 
tloušťky základové lišty. 
  Menší nerovnosti na podkladním zdivou vyrovnáme pomocí vyrovnávací podložky, 
kterou umístíme v místě zatloukací hmoždinky. Tímto opatřením zajistíme, že se lišta 
nebude deformovat a bude pevně připevněna k podkladu. 
  V místě vstupních dveří předsadíme zakládací lištu o délku, která odpovídá tloušťce 
tepelné izolace na ostění dveřního otvoru. 
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Obr. 1 Spojení zakládacích lišt, užití distančních podložek 
 
[6] 
 
 
Obr. 2 Založení první řady do zakládací lišty 
 
[6] 
 
  Lepení izolačních desek  
 
Pro lepení izolačních desek použijeme lepící hmotu Stomix ALFAFIX S11, která je určena 
k lepení izolačních desek tepelně izolačních kontaktních zateplovacích systémů ETICS. 
  Lepící hmota se připraví v nádobě s míchadlem s nástavcem tak aby měla správnou 
konzistenci. Dávkování vody provádíme podle technického listu lepící hmoty- viz příloha 
č.3. Musíme dodržet správnou dobu míchání a množství přidávané vody. Po míchání 
necháme hmotu 10 minut odležet a poté znovu krátce promícháme. 
 
  Nanášení lepící hmoty 
 
Lepidlo nanášíme celoplošně pomocí zubového hladítka s velikostí zubu 10 mm, nebo 
můžeme lepidlo nanášet tak, že naneseme lepidlo po obvodu desky a do středu desky 
umístíme 3 terče z lepící hmoty. Při zvolení tohoto způsobu musí být fasádní deska 
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přilepena k podkladu alespoň na 40 % plochy fasádní desky. Musíme zajistit, aby bylo 
dostatek hmoty ve všech rozích desek, aby při následném kotvení měli kotvící hmoždinky 
v lepidle oporu. Pak se nestane, že dojde k deformaci desek. 
 
Obr.3  Nanášení lepící hmoty 
 
[6] 
 
  Kladení desek 
 
Desky klademe delší stranou vodorovně, těsně na sraz a na vazbu a to jak v ploše tak i na 
nároží. Do spár mezi fasádními deskami se nesmí dostat lepidlo. Lepící hmota musí být jen 
v kontaktní ploše mezi deskou a podkladem. Tím se zamezí vzniku tepelných mostů.  
  V případě vzniku mezer mezi izolačními deskami nad  2 mm se můžou vyplnit 
pomocí příslušného tepelného izolantu, který byl použit na zateplení. Spáry do 4 mm se 
můžou vyplnit PUR pěnou. 
  Nejdříve začneme s kladením první vrstvy fasádních desek do připravené zakládací 
lišty. Desky musí těsně přilehnout k přední pásnici zakládací lišty. Nesmí se stát, že izolant 
bude předsazen nebo zapuštěn do zakládací lišty. Poté se pokračuje v lepení desek směrem 
nahoru od první vrstvy. Průběžně musíme kontrolovat rovinatost nalepení každé desky. 
  V místě nároží se musí desky nalepit s přesahem alespoň 5-10 cm podle tloušťky 
tepelné izolace a po vytvrdnutí lepící hmoty zaříznout a zabrousit. 
  U dveřních a okenních otvorů ve zdivu, dbáme na to, aby křížení jednotlivých spojů  
desek v rozích otvorů  nelícovalo s hranami oken a dveří. Fasáda by v těchto místech 
mohla popraskat. V rozích otvorů řešíme výřezy z celých desek. Desky u okenních a 
dveřních otvorů lepíme s přesahy pro vlepení izolantu na ostění otvoru. 
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  Doporučuje se lepit celé izolační desky. Lze použít i desky, je-li jejich šířka nejméně 
150 mm, a to rozmístěné jednotlivě v celé ploše ETICS. Nikdy ne v rozích, nárožích, 
v koutech, u ukončení ETICS a u výplní otvorů. Svislý rozměr desky nelze zajišťovat 
skládáním zbytků nad sebe. 
 
Obr. 4 Řešení lepení desek na nároží 
 
[6] 
 
  Řešení v místě otvoru a parapetu 
 
Aby nedocházelo v místě parapetu ke vzniku tepelného mostu, musíme zajistit nalepení 
tepelného izolantu i do tohoto místa. Izolace musí být nalepena s dostatečným spádem. Pro 
následné upevnění parapetu použijeme parapetní profil s lepící páskou a síťovinou. Lepící 
páska umožňuje provedení lepeného spoje a zamezí tak vniku vlhkosti do systému. 
Síťovina zde slouží k začištění a vzájemnému propojení zateplovacího systému. Profil 
zakrátíme na požadovanou délku podle délky otvoru a zapustíme do izolační desky. 
Pomocí lepidla připevníme k izolačnímu sytému. Po vyzrání lepidla odlepíme pásku a 
osadíme parapet, tím že postupně odstraňujeme ochrannou pásku z celé délky profilu. 
Stejným způsobem vyřešíme napojení parapetního profilu a ostění u okenního otvoru. 
  Kolem okenního otvoru osadíme v místě ostění a nadpraží lištu začišťovací. Tato 
lišta slouží pro správné spojení zateplovacího systému s okenními a dveřními rámy. 
Začišťovací lišta je opatřena odlamovací lamelou s lepící páskou, která slouží pro 
připevnění folie kolem rámu okna nebo dveří. Po osazení začišťovacích profilů po obvodu 
otvoru odstraníme pásku z odlamovací lamely a připojíme k ní ochrannou fólii. Tím 
zabráníme nežádoucímu poškrábání a znečišťování oken při provádění fasády. Poté 
nalepíme tepelný izolant po celém obvodu ostění a nadpraží. Pro vyztužení hrany v oblasti 
nadpraží použijeme lištu s okapničkou, která umožňuje svod vody. Tím nedochází 
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k zatékání vody do systému zateplení a následnému odpadávání omítky. Lištu 
s okapničkou osadíme do lepící hmoty i s připojenou síťovinou která vede ze 
začišťovacího profilu. Tímto zajistíme požadované překrytí síťoviny v místě nadpraží 
otvoru dveřního nebo okenního. U dvou zbývajících hran otvorů ostění použijeme rohové 
profily. Postup připevňování je shodný jako při osazování nadpražní lišty s okapničkou. 
  V místě vnějších rohů otvorů provedeme vyztužení pomocí síťoviny. Síťovina musí 
mít rozměry minimálně 200 x 300 mm a je osazena do lepidla vtlačením do připravené 
stěrkové hmoty. Tím se zabrání vzniku trhlin v těchto místech. 
 
 
 
 
Obr.5 Lepení desek u okenního otvoru 
 
[6] 
 
Obr.6  Vyztužení u okenního otvoru 
 
[6] 
 
  Kotvení 
 
Před zahájením kotvících prací se musí dodržet technologická přestávka 24 – 48 hodin , 
než dojde k zatvrdnutí lepící hmoty. 
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  Kotvení tepelné izolace se provádí pomocí hmoždinek talířových s plastovým trnem 
KL60/10. Podle tloušťky izolantu zvolíme délku hmoždinek. 
  Nerovnosti v ploše izolačních desek odstraníme zbroušením brusným papírem. 
Otvory pro talířové hmoždinky vyvrtáme pomocí vrtačky. Otvor musí být o 10 mm hlubší 
než je délka hmoždinky, aby hmoždinka lícovala s tepelným izolantem a nevyčnívala před 
něj. Nerovnosti, které vznikly v místech kotev při provádění kotvení zahladíme stěrkovou 
hmotou. 
  Při osazování hmoždinek je třeba dodržet tyto zásady: 
  - hmoždinky je správné zatloukat gumovým kladivem 
  - při vrtání vrtáme otvor kolmo ke zdivu  
  - velikost a průměr vrtáku volíme podle průměru a délky hmoždinky 
  - při vrtání do dutinových bloků nepoužíváme příklep na vrtačce 
 
Obr. 7 Doporučený kotevní plán 
 
[6] 
 
délka hmoždinky: 
  
 délka hmoždinky =  a  +  b  +  c 
         = 80 + 10 +  70 
       = 160 mm 
 
a…tloušťka tepelné izolace    
b…tloušťka lepící hmoty 
c…hloubka zapuštění 
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Obr. 8 Délka hmoždinky 
  
 
Tab.2 Doporučený počet hmoždinek pro kotvení 
Druh ETICS EPS 
Hmotnost vnějšího souvrství do 10 kg/m2  
Okrajová oblast (O), plocha (P) O P 
Budova s výškou 8-20 m 12 6 
 
[6] 
 
  Provedení výztužné vrstvy  
 
Výztužná vrstva musí být provedena do 6 týdnů od nalepení izolačních desek. Pro její 
provedení použijeme skleněnou síťovinu Stomix VT1. Tato síťovina slouží ke zpevnění 
vrstev v zateplovacím systému. Přilehlé konstrukce před zahájením prací chráníme před 
znečištěním. 
  Pro upevnění skleněné síťoviny naneseme zubovou stěrkou na plochu tepelné izolace 
rovnoměrnou vrstvu stěrkové hmoty. Každý pás síťoviny přiložíme do stěrkové hmoty 
shora dolů. Poté ji vtlačíme do nanesené hmoty od středu k okrajům pomocí ocelového 
hladítka. Mezi jednotlivými pásy síťoviny musíme vytvořit přesah min 100 mm. Na 
nárožích provedeme převázání síťoviny s nárožní lištou. Výztužná vrstva bude provedena 
v tlouštce 3-4mm. Skleněná síťovina musí být uložena ve stěrkové hmotě bez záhybů, ve 
vnější polovině základní vrstvy a přitom musí být krytá minimálně 1 mm stěrkové hmoty. 
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Provádění penetrace 
 
Po vytvrdnutí výztužné vrstvy 2-3 dny podle počasí provedeme přebroušení a spárování 
nerovností. Při nanášení a schnutí penetračního nátěru nesmí teplota podkladu poklesnout 
pod + 50 C a max. však + 400 C. 
  Pro penetraci použijeme penetrační lak Stomix EH. Konzistence upravíme dle 
technického listu – viz příloha č.3. Nátěr slouží ke sjednocení savosti podkladu a zvýší se 
adhezní vlastnosti podkladu. Penetrační lak nanášíme válečkem. 
  Po nanesení penetračního nátěru musíme dodržet technologickou přestávku 
minimálně 4 hodiny, při nižších teplotách než + 100 C a při vysoké relativní vlhkosti až 24 
hodin. 
 
  Provedení silikonové omítky 
 
Pro konečnou úpravu povrchu fasády použijeme silikonovou omítku Stomix 
BETADEKOR SID 20. Silikonové omítky jsou velmi pružné. Obsahují  biocidní 
prostředky, které omezují vznik řas, hub a plísní. Vytvrzená omítka umožňuje omývání 
vodou a je odolná proti usazování prachových částic na povrchu omítky.  Omítka se 
dodává v 25 kg kbelících. Před zahájením prací se omítková hmota musí promíchat pomocí 
vrtačky s vrtulovým míchadlem. Rozmíchaná omítka nevyžaduje žádné další úpravy, 
v případě nutnosti lze její konzistenci naředit pitnou vodou. Množství vody udává 
technický list – viz příloha č.3. 
  Po rozmíchání omítky nanášíme na napenetrovaný podklad ocelovým hladítkem 
v tloušťce odpovídající průměru zrna tedy 2 mm. Omítka se nanáší na fasádní plochu 
systémem od nároží po nároží najednou na ucelenou část fasády. Dále je potřeba při 
dodržet systém nanášení mokrá do mokré, protože napojení mokré omítky na suchou 
zůstanou viditelné. Napojení omítek je možné pouze na nároží domu nebo jiných hranách. 
  Po krátkém zavadnutí omítky provádíme její rýhovanou strukturu pomocí plastového 
hladítka. Rýhovanou strukturu docílíme vodorovnými tahy hladítka. V omítce se pak 
vytvářejí rýhy. Při strukturování je důležité, aby ho provádělo co nejméně pracovníků, tím 
bude zajištěn jednotný rukopis rýhování. 
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  Nanášení omítky nelze provádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných 
plochách. Teplota vzduchu i podkladu musí být v rozmezí + 50 - 300 C. Nižší i vyšší 
teploty mají velký vliv na chování omítky a ztěžují možnost správného strukturování.  
 
  Dokončovací práce 
 
Po dokončení konečné povrchové úpravy systému celé fasády odlomíme lamely 
začišťovacích profilů u všech ostění a nadpraží otvorů oken a dveří. Následně odstraníme 
ochranné fólie. 
 
 
4.9 Kontrola kvality 
 
Kontrolu provádí vždy stavbyvedoucí za účasti investora. Následně se provede zápis do 
stavebního deníku. Veškeré zjištěné závady, které se odhalí při kontrole, musí být 
odstraněny. 
 
 Kontroluje se především : 
 - kvalita podkladu 
 - kvalita dodaných prvků pro ETICS a jejich skladování 
 - lepení izolačních desek 
 - kvality provedení kotvení izolačních desek 
 - provádění výztužné vrstvy 
 - provádění penetrace 
 - provádění finální akrylátové omítky 
 - dodržování klimatických podmínek při provádění  
 
 
4.10 Bezpečnost práce a práce a ochrana zdraví 
 
Po celou dobu realizace zateplování zodpovídá firma  která ji provádí za své zaměstnance, 
aby dodržovali při veškerých pracích předpisy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále 
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.  
  Všechny používané stroje a pomůcky musí také odpovídat předpisům požární 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví (nařízení vlády č. 378/2001 Sb.).  
  Zhotovitel zajistí všechny pracovníky, kteří budou na staveništi ochrannými 
pomůckami. Poučí všechny před vstupem na lešení a provede vizuální prohlídku lešení. Po 
celou dobu provádění prací nesmí být lešení rozebíráno ani upravováno. 
 
 
4.11 Rozpočet kontaktního zateplení 
 
P.č 
Číslo 
položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl 62 Úpravy povrchů vnější 
50 6201 Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F tl. 80mm  m2 767,49 85,00 65 236,48 
51 6202 Fasádní silikonová omítka Stomix Betadekor SID 
20  ks 87,00 1 755,00 152 685,00 
52 6203 Penetrační lak Stomix EH 15kg  ks 4,00 2 250,00 9 000,00 
53 6204 Skleněná síťovina Stomix VT1 55mm  ks 17,00 1 150,00 19 550,00 
54 6206 Hmoždinka talířová plastový trn KL 60/10- 160  ks 6 500,00 0,12 780,00 
55 6207 Hmoždinka zatloukací ZH 6x60  ks 35,00 0,05 1,75 
56 6208 
Zakládací lišta Etics 0,8,63 mm 
délky 2 m  ks 46,00 4,00 184,00 
57 6209 Lišta nárožní kombi PVC - 2,5 m  ks 78,00 2,38 185,64 
58 6210 Spojka zakládací lišty délka 115 mm  ks 3,00 2,15 6,45 
59 6211 Podložka vyrovnávací  ks 30,00 0,15 4,50 
60 6212 Nádpražní lišta s okapničkou 2 m  ks 37,00 2,92 108,04 
61 6213 Parapetní profil 2 m  ks 34,00 5,92 201,28 
62 6214 Okenní začišťovací profil 2,4 m  ks 71,00 9,31 661,01 
63 6215 Polystyren Styrotrade Perimetr tl. 30mm  m2 275,91 84,90 23 424,76 
64 6216 Provedení fasády  m2 1 043,00 465,00 484 995,00 
65 6219 Fasádní polystyren  Styrotrade EPS 70F tl. 30 
mm  m2 37,84 38,90 1 471,98 
66 6205 Lepící hmota Stomix Alfafix S11  ks 260,00 543,00 141 180,00 
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67 6217 Omítka mozaiková Stomix Alfadekor G  ks 10,00 1 635,00 16 350,00 
68 6218 Mřížka větrací PVC, průměr 120mm  ks 4,00 1,51 6,04 
Celkem 62 Úpravy povrchů vnější  916 031,93 
 
 
4.12 Harmonogram kontaktního zateplení 
 
Harmonogram byl vytvořen podle předpokládané doby výstavby jednotlivých stavebních 
prací. V harmonogramu je předpokládána osmi hodinová pracovní doba, ale nezapočítavají 
se víkendy ani svátky.  Časový plán byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 
2007. 
  
  Harmonogram pro kontaktní zateplení viz výkresová část- výkres č. 26  
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5. Technická zpráva k zařízení staveniště 
 
5.1 Identifikační údaje 
Název stavby:      Bytový dům 
Investor:       M1 Centrum, ul. Na Ostrově 31, Břeclav 
Zodpovědný projektant:  Miloslav Řezníček, ul. Fibichova 7, Břeclav 
Zastavěná plocha:    298m2 
Plocha staveniště:    3330m2 
Charakter stavby:    Novostavba 
 
  a) Konstrukční řešené objektu: 
Při zdění bude použit systém Porotherm. Obvodové zdivo bude z cihelných bloků 
Porotherm 40 P+D, vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D, příčkové zdivo Porotherm 11,5 
P+D. Konstrukční výška podlaží je 3 250mm s tloušťkou stropu včetně podlahy 350 mm. 
Světlá výška je 2 900 mm. Stropy jsou tvořeny také systémem Porotherm. Pomocí 
stropních vložek Miako a keramobetonovými vložkami POT. Bytový dům je založen na 
základových pásech. Má tři nadzemní podlaží a suterén. V suterénu jsou navrženy sklepní 
místnosti, kotelna, kolárna a posilovna. V nadzemních podlažích jsou navrženy byty vždy 
dva na každém podlaží. 
5.2  Základní údaje o stavbě 
  a) Katastrální údaje 
Bytový dům bude umístěn v městě Břeclav v městské části Stará Břeclav na parcele č. 884 
v katastrálním území Břeclav. Pozemek staveniště je majetkem investora a v dnešní době 
není nijak využívaný. Zastavěná plocha je 298 m2. Celková výměra pozemku na staveništi 
je 3330 m2. 
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  b) Charakteristika území  
Bytový dům bude samostatně stojící objekt, a měl by dobře zapadnout do okolní zástavby. 
V blízkém okolí stavby jsou rodinné domy a dům s pečovatelskou službou. Pozemek na 
staveništi je téměř rovinný. Upravený terén bude srovnán do výšky 157,400m n.m. 
K staveništi vede asfaltová cesta z ulice Seniorů. Na pozemku jsou křoviny, které budou 
před zahájením prací odstraněny. Po dokončenéí objektu budou provedeny terénní a 
sadové úpravy.  
  c) Předpokládaná lhůta výstavby 
Zahájení stavby: 2/2012 
Ukončení stavby: 10/ 2012 
 
5.3   Zařízení staveniště 
  a) Zásady řešení  
  Obecné požadavky pro zařízení staveniště 
Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi zástupci investora a hlavním 
dodavatelem. Staveniště se začne realizovat týden před započetím prací na bytovém domě. 
Bude postupně doplňováno podle potřeby staveniště. Vjezd na staveniště bude z ulice 
Seniorů bránou širokou 4,7m. Staveništní komunikace bude provedena ze silničních panelů 
3x2m. Celý prostor staveniště bude řádně oplocen pletivem do výšky min 1,8m. Na 
staveništi bude umístěn stavební věžový jeřáb MB 1030.1 s maximálním dosahem 28m, 
stavební výtah V500, kontinuální míchačka M-TEC D30. Zpevněné plochy pro skladování 
budou ze silničních panelů 3x2m. Skladovací plochy musí být odvodněny a zpevněny. 
Skladovací prostory musí zajistit bezpečný přístup, přísun a odběr skladovaného materiálu. 
Likvidace staveniště bude probíhat postupně, tak aby po dokončení stavby bylo veškeré 
zařízení staveniště odstraněno.  Na staveniště smí vstupovat pouze osoby uvedené v 
seznamu pracovníků. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce 
objednatele, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem 
určené osoby.  
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  Systém zásobování materiálem 
Beton bude na staveniště dovážen z betonárny CEMEX vzdálené asi 10km od staveniště 
autodomíchávači. Tvárnice, překlady, stropní vložky a stropní nosníky budou na staveniště 
dodávány v dostatečném množství. Omítkové směsi budou dodávány v silech. Malta se 
bude vyrábět přímo na staveništi. 
  Skladování na staveništi 
Cihelné tvárnice se mohou skladovat na paletách o rozměrech 1180 x 1000mm do výšky 
dvou palet. Střešní tašky a podobný materiál se skladuje na paletách maximálně do výšky 
2m. Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výšky max. 1,8m, 
nepravidelných tvarů do výšky 1m. Materiál, jehož plocha je větší než 4m2 se smí 
skladovat do výšky maximálně 2m. Betonářský výztuž se bude skladovat na skládce 
vymezené bočnicemi zabraňující sesunutí, odvodněné a jednotlivé druhy a průměry prutů 
budou od sebe odděleny. Skládky a jejich okolí musí být navřeny tak, aby k nim byl 
bezpečný přístup. Sypké materiály se skladují maximálně do výšky 2m, pytlované 
materiály do výšky 1,5m při ručním skládáním. Při použití zvedacích zařízení až do výšky 
3m. Křehký kusový materiál lze skladovat jen v jedné vrstvě. Tekuté materiály musí být 
skladovány v originálních nádobách, nebo musí být viditelně označeny jakou látku  
obsahují. Drobné nářadí a materiál bude skladován v uzamykatelných skladech.  
  b) Provozní zařízení staveniště 
  Napojení na inženýrské sítě 
Přípojka vodovodu 
Přípojka vodovodu bude provedena z veřejné vodovodní sítě z ulice Seniorů, místo 
napojení bude vyznačeno na výkrese zařízení staveniště a bude zřízena vodoměrná šachta 
s vodoměrem a hlavním uzávěrem vodovodu.  
Přípojka elektrické energie 
Přípojka NN bude provedena z veřejné sítě NN z ulice Seniorů na hlavní staveništní 
rozvaděč. Rozvody elektrické energie po staveništi nebudou vedeny pod povrchem země 
ale nad jejím povrchem ve výšce 6m na provizorních dřevěných sloupech.   
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Přípojka kanalizace 
Splašková voda ze sociálního zařízení staveniště bude napojena na veřejnou kanalizaci 
vedenou z ulice Seniorů. Na staveništi bude zřízena kanalizační šachta pro zařízení 
staveniště. 
Výpočet maximálního potřeby vody pro zařízení staveniště 
 
Tab.3 Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 
A – Voda pro provozní účely 
Potřeba vody na: Jednotka Počet měrných jednotek 
Střední 
norma 
(l/m.j.) 
 
Množství 
(l)  
Výroba malty m3 10,6 200 2120 
Ošetřování betonu m
3
 80,4 200 16080 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 100 25 2500 
Zdění (bez vody pro maltu) m3 10 250 2500 
Příčky( bez vody pro maltu) m2 68,7 20 1374 
A – Výroba na provozní účely    24574  
 
B – Voda pro hygienické účely 
Potřeba vody na Jednotka Počet měrných jednotek 
Střední 
norma 
(l/m.j.) 
Potřebné 
množství 
(l)  
Sprchování 1 pracovník 33 40 1320 
Hygienické účely 1 pracovník 33 45 1485 
B – Voda pro hygienické účely    2805 
 
C – Voda pro technologické účely 
Potřeba vody na Množství (l) 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek 200 
C – Voda pro technologické účely 200 
  
 
   
  Navrženo potrubí 50mm. 
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
 
Tab.4 Výpočet příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
P1 – Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Štítkový příkon 
(kW) 
(ks) 
Celkem 
(kW) 
MB 1030.1 40 1 40 
Stavební výtah V500 7,5 1 7,5 
Kontinuální míchačka M-TECH D30 4,0 1 4 
Silomat PFT C100 6,1 1 6,1 
Svářečka TransTig 1700 7,0 1 7 
Stříhačka a ohýbačka betonářské  výztuže COMBI 5,5 1 5,5 
Vrtačka Narex EVP13G – 2H3 0,6 2 1,2 
Úhlová bruska Narex UBU 10- EC 1,1 2 2,2 
Zásobník na vodu 150l 5,0 1 5 
Otopné těleso v buňce 2,5 6 15 
P1 – Instalovaný příkon elektromotorů  93,5kW 
 
P2 – Vnitřní osvětlení  
Osvětlené prostory  Příkon (kW) (m2) Celkem (kW) 
Kanceláře 0,02 60 1,2 
Šatny, WC 0,006 88,5 0,531 
Sklady 0,003 15 0,045 
Vnitřní osvětlení objektu 0,006 298 1,788 
P2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení  3,5kW 
 
P3 – Venkovní osvětlení 
Osvětlené prostory  Příkon (kW) (m2) Celkem (kW) 
Osvětlení staveniště 0,01 1000 10 
P3 Instalovaný příkon vnějšího osvětlen  10kW 
 
  
=+++= 212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P
=+++= 22  93,5)*(0,7 10)3,5*0,893,5*(0,5*1,1P
kW 93,5P=
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  Dopravní řešení  
Vjezd na staveniště je zajištěn z ulice Seniorů, vjezdovou bránou šířky 4,7m, která je 
opatřena tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám, případně značkou se snížením 
rychlosti. Při budování přípojek bude provoz na ulici Seniorů částečně omezen. Překážky 
na staveništní komunikaci vyšší než 0,1m budou opatřeny přechody a přejezdy o 
odpovídající únosnosti. Všechny překážky na komunikaci musí být označeny značkami. 
Komunikace na staveništi musí být udržovány po celou dobu realizace v bezpečném stavu.  
Všechny automobily vyjíždějící ze stavby budou kontrolovány, aby nedošlo ke znečištění 
ulice. V případě že se tak stane, musí být znečištění odstraněno.   
  Vliv na životní prostředí, odpady 
Staveniště nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na staveništi je zákaz spalování 
odpadů.  Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou tříděny do kontejneru a následně 
odvezeny na skládku.  
  c) Výrobní zařízení staveniště 
  Strojní vybavení 
Jeřáb 
Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 s otočnou věží a vodorovným výložníkem délky 28m 
s vlečnou kočkou. Doprava jeřábu na staveniště je zajištěna automobilem Tatra 815 na 
třínápravovém podvozku. Jeřáb je uložen na prefabrikovaných panelech s rozměrem desky 
4,6 x 5,2 m dodávaných od pronajímatele jeřábu. 
Stavební výtah  
Stavební nákladní výtah V500 je nákladní výtah, který zajistí svislou dopravu nákladů. 
Výtah má nosnost 500 kg. Klec pojíždí po tříbokém stožáru s hřebenem. Klec má sklopné 
rampy, které umožňují pohodlné nakládaní a vykládáni. V každém patře se musí 
namontovat tříprvkové otočné zábrany, které uzavřou nástupiště v nepřítomnosti klece. Do 
každého patra se také namontují clony, které zajišťují přesné zastavení klece výtahu. 
Vnitřní rozměr klece je 1,2 x 1,7m. 
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Kontinuální míchačka 
Kontinuální míchačka M-TECH D30 je zařízení pro míchání suchých směsí do zrnitosti 6 
mm. Míchačku je možno snadno přemísťovat díky namontovaným kolečkám. Je vybavena 
motorem o výkonu 4 kW, který zajistí mísení i obtížně mísitelných směsí. Běžně se 
míchačka plní pytlovaným zbožím, ale dá se zásobovat i pneumatickým dopravním 
zařízením ze sila. 
Pneumatické dopravní zařízení 
Pneumatické dopravní zařízení PFT Silomat C100 s výkonem 6,1 kW dopravuje 
automaticky a bezprašně suchou maltovou směs ze zásobníku do míchačky. Pohodlné 
pohybování je usnadněno díky velkým kolům. Dopravní vzdálenost je až 80m. Množství 
dopravovaného materiálu je 20kg/min. 
 
  d)Sociální zařízení staveniště 
Sociální zařízení bude sloužit pro hygienické a sociální potřeby pro pracovníky na 
staveništi. Velikost sociálního zázemí odpovídá počtu dělníků, kteří budou na stavbě 
pracovat. Pro vytvoření sociálního zázemí bylo použito systému Contimade. Pro 
stavbyvedoucího, mistra, technický dozor a dodavatele byli použity buňky s označením 
Standart typ 10B. Buňky pro dělníky jsou navrženy dvě typu Standart typ 14B. Sanitární 
buňky budou navrženy 2 s označením Standart typ 19B. Buňky byly navrženy max. pro 33 
pracovníků se stravováním v šatně (6,058x4,884) x 2 = 59,09 m2 >  33 x 1,75 = 57,75m2. 
  
5.4 Bezpečnost práce o ochrana zdraví 
Staveniště bude oploceno plotem do výšky minimálně 1,8m. Na vjezdové bráně bude 
vyvěšena tabulka se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Všichni pracovníci musí být 
s předpisy seznámeni před zahájením prací, všichni musí být řádně proškoleny a dodavatel 
musí předložit jejich doklady o školení. Dále jsou povinni používat při práci předepsané  
ochranné  pomůcky. Všechny elektrické zařízení, musí mít platnou revizní zkoušku a musí 
být používány podle platných ČSN 34 1090, ČSN 34 1010, ČSN 34 1020. Při všech 
pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon  č.  309/2006  Sb.,  
zákon,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  v 
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pracovněprávních  vztazích  a o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pády z výšky do hloubky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
6.  Seznam použité literatury 
 6.1 Knihy 
 [1]  Neufert, E. : Navrhovaní staveb, Consulting, Praha 2000.  
 [2]  Zuzana Sternová: Zatepľovanie budov- tepelná technika, vydavatelství Jaga   
   group, v.o.s., Bratislava 1999, ISBN 80-88905-72-9. 
 [3]  Kočí. B. a kol. : Technologie pozemních staveb, Brno: Akademické nakladatelství 
   Cerm,s.r.o., 2007, ISBN 80-214-0354-3. 
 [4] Jan Novotný : Cvičení z pozemního stavitelství s Konstrukční cvičení,     
   nakladatelství , Sobotáles 2006. 
 
 6.2 www zdroje 
 [5]  Produktový katalog  
   < http://www.stomix.cz/pdf/katalog-stomix.pdf > 
 [6] Pokyny pro montáž  
   < http://www.stomix.cz/pdf/cz/pokyny/ppm-alfa--beta-2011-r02.pdf > 
 [7]  Technické listy Stomix 
   < http://www.stomix.cz/technicke-listy.asp > 
 [8]  Katalog výrobků Porotherm 
   < http://www.winerberger.cz > 
 [9]  Katalog produktů Styrotrade 
   < http://www.styrotrade.cz/export/katalog-styrotrade.pdf > 
 [10] Anglické dvorky 
   < http://www.ekodrain.cz/anglicke-dvorky/ > 
 [11] Katastrální mapy 
   < http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx > 
 [12] < http://www.google.cz/ > 
 
 
 
 
68 
 
 
6.3 Normy 
[13] ČSN 73 0540-1, Tepelná ochrana budov. Část 1: Terminologie. Praha: Český 
 normalizační institut, 2005. 
[14] ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. Praha: Český 
 normalizační institut, 2007. 
[15] ČSN EN 1996-1-1, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část1-1: Pravidla 
 pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. Praha: Český normalizační    institut, 
 2007. 
[16] ČSN 01 3420, Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Praha:  
  Český normalizační institut, 2004.  
[17] ČSN 73 2901, Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
 (ETICS). Praha: Český normalizační institut, 2005. 
[18] ČSN 73 4301, Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2006. 
 
6.4 Vyhlášky a zákony 
[19] Vyhláška č. 13/1977 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
 vibrací, Praha MŽP. 1977. 
[20] Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, Praha, MMR. 2006 
[21] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, Praha, 
 2006 
 
  
  
 
 
 
 
69 
 
7.  Seznam příloh 
 Příloha č.1 -Specifikace prvků stavebních konstrukcí 
     -Specifikace truhlářských výrobků 
      -Specifikace zámečnických výrobků 
     -Specifikace klempířských výrobků 
     -Specifikace překladů 
 Příloha č.2 -Skladby podlah  
 Příloha č.3 -Technické listy Stomix 
     -Alfafix S11 
     -Penetrační lak EH 
     -Betadekor SID 
     -Alfadekor G 
Příloha č.4 -Tepelně technický posudek obvodové stěny 
 
 
 
 
